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Raport kwartalny z realizacji projektu ,,LIFE Pieniny PL”
w okresie 01.10.2016 — 31.12.2016 roku

Celem raportu jest przedstawienie biezgcego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. ,Natura w
mozaice — ochrona gatunkow i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pieninskim Parku

Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30

sierpnia 2013 roku pomigdzy Unig Europejskg reprezentowana przez Komisje Europejska a Pie-
ninskim Parkiem Narodowym z siedzibg w Kroscienku n.D, ul Jagiellofiska 107b, 34-450, z do-
finansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska w formie dotacji, na podstawie
umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiedzy

NFOSiGW a Pienifiskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.
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W ramach dzialania B.1 (Zakup gruntéw) w IV kwartale 2016 roku zakupiono 1,2296 ha
gruntéw za taczng kwote 94.005,74 z1. W tym ze $rodkéw NFOSiGW wykupiono 0,9892 ha
za faczna kwote 73.557,75 z1, a ze srodkéw KE wykupiono 0,2404 ha za laczna kwote
20.447,99 zi. Podpisano 6 umoéw, w formie aktow notarialnych, potwierdzajacych przenie-
sienie wiasnosci 8 dziatek ewidencyjnych oraz 3 warunkowe umowy sprzedazy na zakup 4
kolejnych dzielek, ktory zostanie sfinalizowany w I kwartale 2017 roku.

W ramach dziatania C.6 (Ograniczenie negatywnego wplywu wypasu na miejsca rozrodu
plazéw) w dniu 20 grudnia 2016 roku ogloszono przetarg nieograniczony na wykonanie za-
bezpieczenia zZrédlisk sgsiadujacych z miejscami pojenia owiec. Termin otwarcia ofert i roz-
strzygnigcia procedury przewidziano w ogloszeniu na styczen 2017 roku. Zamdwienie
obejmuje wykonanie i montaz nowych poidet dla owiec z pni drewna topolowego, wykona-
nie i montaz nowego ogrodzenia z zerdzi swierkowych o tacznej dtugosci okolo 160 mb
oraz rynien przelewowych.

Dzialanie DI, D.6 (Monitoring skutecznosci zabiegéw na lgkach oraz proceséw przyrodni-
czych w ekosystemach lesnych). Zgodnie z warunkami umoéw, zawartych w 2014 roku, na
wykonanie poszczegdlnych czgsci monitoringu, przedstawiono roczne raporty z wynikami

przeprowadzonych w 2016 roku prac obejmujacych:
* monitoring skutecznoSci zabiegéw na fakach oraz proceséw przyrodniczych w

ckosystemach lesnych,
e monitoring skutecznosci usuwania gatunkéw inwazyjnych,

e monitoring ptazéw.

Dziatanie E.3. (Folder informacyjny o projekeie). W trakcie pozaplanowych spotkan z lo-
kalna spofecznos$cig, rozméw z whascicielami sgsiednich dzialek podczas ustalania granic w
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terenie, wielu osobom przekazywany jest folder informacyjny o projekcie (wersja polska)
wraz z informacja o mozliwosci zlozenia oferty sprzedazy gruntéw na terenie Pieninskiego
PN. W zwigzku intensyfikacja akcji informacyjnej o projekcie, ktéra zwiekszyta zapotrze-
bowanie na folder, podjeto decyzj¢ o druku dodatkowych 1000 szt. W dniu 29 listopada
2016 roku rozestano zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych oferentéw, ktorzy sktadali
wczesniej oferty w zamowieniach na podobne realizacje. Po zebraniu i poréwnaniu wszyst-
kich ofert, w dniu 7 grudnia 2016 roku podpisano zlecenie z wykonawca, ktérego oferte
oceniono jako najkorzystniejsza. Foldery dostarczono do siedziby Pieninskiego PN w dniu
14 grudnia.

5. W ramach dzialania E.4 (Gadzety promujgce projekt) wykonano kalendarz na 2017 rok (300
szt.). Realizacja warsztatow dla duzych grup uczestnikéw w 2016 roku, wspdtpraca z inny-
mi instytucjami (cz¢s¢ kalendarzy przekazano innym parkom narodowym w Polsce oraz
stowackiemu odpowiednikowi Pieninskiego PN) wplynety na zwiekszone zapotrzebowanie
na kalendarz 2017. W zwigzku z powyzszym oszacowano rzeczywiste zapotrzebowanie na
kalendarz i podjeto decyzje o druku dodatkowych 150 szt. Druk kalendarza zlecono drukami
FLEXERGIS Sp. Z 0.0. na podstawie gotowego opracowania graficznego przygotowanego
wezesniej przez grafika zatrudnionego w Pieniriskim PN. Gotowe kalendarze dostarczono w
dniu 6 grudnia.

6. Dzialanie E.5 (Warsztaty edukacyjne). Caly cykl warsztatow przewidzianych w projekcie
dla poszczegdlnych grup odbiorcdw zostal calkowicie zakonczony w 2016 roku. W IV
kwartale 2016 roku przeprowadzono:

o 6 zajec pt. “Co to jest park narodowy” z mtodziezg szko6t gimnazjalnych,

e 9 zaje¢¢ pt. "Bede gospodarzem gminy” z mlodziezg szkot gimnazjalnych,

e 4 zajecia pt. ,,:Produkuje bez odpadéw” z mlodziezg szkét ponadgimnazjalnych,
e 11 zajec pt. ,,Bede wlascicielem lasu” z dzie¢mi szkot podstawowych,

e 6 zajeé pt. ,,Zarzagdzam srodowiskiem™ z mtodzieza szkot ponadgimnazjalnych,

W dniach od 15 pazdziernika do 6 listopada 2016 roku przeprowadzono kolejny, ostatni w
projekcie, cykl 6 zaje¢ dla przewodnikéw gorskich pt. ,,Ochrona gatunkéw i siedlisk na te-
renach udostgpnionych dla turystyki w Pieninskim PN”. Warsztaty dla przewodnikéw za-
koniczono pisemnym testem sprawdzajgcym wiedzg¢ z omawianych zagadnien. Zaliczenie te-
stu jest podstawg do otrzymania upowaznienia dyrektora parku uprawniajacego do zwolnie-
nia z oplat pobieranych przez Pieninski PN za udostgpnianie niektérych miejsc i obszarow.

W dniach 28 pazdziernika, 3 listopada i 5 grudnia 2016 roku przeprowadzono warsztaty dla

samorzadowcOw gmin: Szczawnica, Czorsztyn i Lapsze Nizne. Dwa pierwsze spotkania

. zorganizowane w siedzibie Pieninskiego PN polaczono z sesja terenowg w trakcie ktérej za-

- prezentowano efekty prac w siedlisku pszonaka pienifiskiego u podnéza Zamku Czorsztyn.

Za$ spotkanie w Lapszach Niznych potaczono z sesjg Rady Gminy. Lacznie w warsztatach
uczestniczylo 48 os6b. W trakcie kazdego spotkania wygloszono dwa referaty:

e ,Natura 2000 — doswiadczenia pieninskie” — dr inz. Grzegorz Vonéina - gtéwny specjali-
sta ds. ochrony przyrody w PPN,
e . Natura w mozaice — ochrona gatunkow i siedlisk w obszarze Pieniny — dotychczasowa
realizacja projektu” — mgr inz. Andrzej Kowalski — koordynator projektu.
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W trakcie podjetych dyskusji wskazano na potencjalne korzysci dla lokalnych spotecznosci
wynikajgce nie tylko z realizacji przedmiotowego projektu, ale réwniez z bliskosci parku i
podejmowanych na jego terenie szeregu dziatan z zakresu ochrony przyrody.

W ramach dzialania F./ (Zarzqdzanie projektem) — w dniu 7 listopada 2016 roku zorgani-
zowano IV posiedzenie Komitetu Sterujgcego z udzialem 11 czlonkéw, w tym Dyrektora
PPN oraz pracownikéw Pieninskiego PN. W trakcie spotkania zaprezentowano stan realiza-
cji projektu. Przyjeto sprawozdania za IV kwartat 2015 roku, I, IT i III kwartat 2016 roku
oraz plan dziatan do konca III kwartatu 2017 roku. Przedstawiono stan uwarunkowan praw-
nych majgcych negatywny wplyw na przebieg procesu wykupu gruntéw. Zwrécono uwage
na problemy zwigzane z mniejszym niz zakladano zainteresowaniem sprzedaza gruntow
przez obecnych wiadcicieli. Komitet Sterujacy przegtosowat rekomendacje metod dziatania
majgcych na celu zaradzenie tej sytuacji. Zasugerowano:

— wydluzenie realizacji zadania B./ (Wykup gruntéw) o 12 miesigcy, a w przypadku
niewyczerpania w catosci zakresu zadania, wydluzenie realizacji projektu o kolejne
12 miesiecy,
— zintensyfikowanie akcji informacyjnej w okolicznych gminach i wsiach o zakresie i
terminach kupna gruntéw przez Pieninski PN.
Sporzadzono protokét z posiedzenia, zatwierdzony przez przewodniczacego Komitetu Ste-
rujacego.

W chwili obecnej istnieje zagrozenie, ze zakladany w projekcie zakres wykupu gruntéw nie

zostanie w pelni zrealizowany do konica trwania projektu. Istnieje réwniez ryzyko niepel-

nego wykonania zadania C.I (Zabiegi ochronne na lgkach i miakach), ktérego realizacja

jest Scisle zwigzana wykupem gruntéw. Mozliwe do wystapienia powyzsze zagrozenia przed

zakonczeniem projektu zgloszono do KE w raporcie z postepu. O sytuacji na biezgco in-
formowany jest NFOSiGW wspolfinansujacy projekt (wykup gruntéw). Pozostale cele pro-

Jjektu pozostaja w zgodzie z zalozeniami zawartymi we wniosku, cz¢$¢ z nich zostala juz za-

konczona, a bedace w dalszej realizacji sa jak najbardziej mozliwe do osiagnigcia w prze-

widywanym czasie.

1.

2.

Zadania planowane do realizacji w I kwartale 2017 roku

Dziatanie B.1 (Zakup gruntéw) — kontynuacja wykupdw w miarg zainteresowania sprzedaza
przez potencjalnych zbywcow dziatek,

Dziatanie C.6 (Ograniczenie negatywnego wplywu wypasu na miejsca rozrodu plazéw) —
rozstrzygnigcie ogloszonego przetargu na wykonanie i montaz nowych poidet dla owiec i
ogrodzenia zabezpieczajgcego zrodliska ciekow epizodycznych,
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3. Dziatanie F.5 (Monitorowanie realizacji projektu) — stan realizacji projektu bedzie na bieza-
co monitorowany na wszystkich szczeblach zarzadzania projektem, na podstawie organizo-
wanych na biezaco roboczych spotkan personelu projektu,

4. W ramach dziatan wspierajacych wyznaczenie drzew do mineralizacji na lesnych dziatkach
ewidencyjnych, wykupionych w ramach projektu.
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