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Kroscienko n.D. 29 pazdziernika 2018 r.
LF -084-1-1-2/18

Raport kwartalny z realizacji projektu ,,LIFE Pieniny PL”
w okresie 01.07.2018 — 30.09.2018 roku

Celem raportu jest przedstawienie biezacego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. ,Natura w
mozaice — ochrona gatunkow i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pieninskim Parku

Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30
sierpnia 2013 roku pomiedzy Unia Europejska reprezentowang przez Komisj¢ Europejskg a Pie-
nifskim Parkiem Narodowym z siedzibg w Krodcienku n.D, ul Jagiellonska 107b, 34-450, z do-
finansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska w formie dotacji, na podstawie
umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomigdzy
NFOSiGW a Pieninskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach dzialania B.I (Zakup gruntéw) w III kwartale 2018 roku zakupiono 2,7578 ha
gruntéw (taki: 2,3089 ha, las: 0,4489 ha) za tgczng kwote 197.020 zt. W tym ze $rodkow
NFOSIGW wykupiono 1,5185 ha za tgczna kwote 175.080 zl, a ze $rodkéw KE wykupiono
1,2393 ha za taczng kwote 89.940 zt. Zaptaty za wykupione grunty w biezacym kwartale do-
konano ze Srodkow wiasnych PPN z przeznaczeniem do refundacji ze srodkow NFOSiGW w
IV kwartale br. i do refundacji z ostatniej transzy $rodkéw KE po zakoniczeniu projektu. Pod-
pisano 6 umoéw, w formie aktow notarialnych, potwierdzajgcych przeniesienie wiasnosci 33
dziatek ewidencyjnych. Przeniesienie wlasnosci dzialek le$nych zostalo poprzedzone podpi-
saniem 6 umo6w sprzedazy warunkowej, ktérych zakup zostal sfinalizowany po uzyskaniu de-
cyzji sgsiedniego Nadlesnictwa o odstapieniu od przystugujacego mu prawa pierwokupu.
Koszt obstugi notarialnej wyniost 7.262,14 zt (NF OSiGW —3.247,42 z}, KE — 4.014,72 z1)

2. W ramach dzialania C.1 (Zabiegi ochronne na lgkach i miakach) w III kwartale wykonano
zabiegi objete umowami o dzieto nr: LF-084-1-3-3A/18, LF-084-1-3-3B/18, LF-084-1-3-
3C/18, przewidziane w 2018 roku (tj. I zabieg) na gruntach wykupionych od II kwartatu 2017
roku do konca II kwartatu br. Laczna powierzchnia na jakiej wykonano I zabieg w br. wynosi
3,55 ha. Jednoczeénie zakonczono realizacje zabiegéw objetych zeszlorocznymi umowami
dzieto nr: LF-084-1-3-4A/17, LF-084-1-3-4B/17, LF-084-1-3-4C/17, LF-084-1-3-4D/17, LF-
084-1-3-4E/17, LF-084-1-3-4F/17 na facznej powierzchni 2,26 ha (tj. II zabieg).

Po zakonczeniu prac przeprowadzono wizje terenowe w wybranych rejonach objetych
ww. umowami i 28 wrzesnia sporzadzono protokoty odbiorcze dla umoéw LF-084-1-3-4C/17,
LF-084-1-3-4D/17, LF-084-1-3-4E/17, LF-084-1-3-3A/18, LF-084-1-3-3C/18, stwierdzajace
wykonanie prac w zakresie i terminach okreslonych w ww. umowach. Pozostale odbiory prac
objetych umowami LF-084-1-3-4A/17, LF-084-1-3-4B/17, LF-084-1-3-4F/17, LF-084-1-3-
3B/18 zaplanowano na 4-5 pazdziernika.
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W chwili obecnej trwaja prace na pozostalej powierzchni, na ktérej zabiegi wykonywane sg
przez pracownikéw PPN. Prace na pozostatych gruntach zostang zakonczone w [V kwartale.

W biezacym roku, w ramach planu ,,After LIFE”, wykonano kolejne zabiegi bedgce kon-
tynuacjg dwuletnich zabiegdw rozpoczetych w projekcie na tagkach wykupionych do konca I
kwartatu 2016 roku.

3. Dazialania D.1 i D.6 (Monitoring skutecznosci zabiegow na lgkach oraz procesow przyrodni-
czych w ekosystemach lesnych) — przeprowadzono wszystkie prace terenowe. Zgodnie z pod-
pisana umowg LF-084-1-3-2/18 zostang dostarczone do siedziby Pieninskiego PN w terminie
do 31 pazdziernika 2018 roku.

4. W ramach dziatania F.5 (Monitorowanie realizacji projektu) — w dniach 10-11 wrzesnia od-
bylo si¢ spotkanie z przedstawicielem Zewngtrznego Zespotu Monitorujgcego. W trakcie spo-
tkania omdéwiono zagadnienia dotyczace wykupu gruntéw w projekcie, powierzchni zabiegow
ochronnych realizowanych na wykupionych gruntach, stanu zaawansowania rzeczowego 1 fi-
nansowego projektu oraz sposobu prawidtowego rozliczenia projektu. Skontrolowano wybra-
ne dokumenty projektowe, w tym dokumentacj¢ zamowien publicznych, wybrane faktury i
karty czasu pracy. W terenie skontrolowano:

e efekty zabiegdw ochronnych na gruntach wykupionych w latach ubiegtych,

e cfekty zabiegdw usuwania gatunkéw inwazyjnych w przetomie Dunajca,

e zabezpieczenie miejsc rozrodu plazéw (polana Majerz) przed negatywnym wplywem
wypasu owiec.

Wraz z koncem III kwartalu br. zaobserwowano zwi¢kszone zainteresowanie sprzedazg
gruntéw przez wlascicieli prywatnych. Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy
do konca 2019 roku daje mozliwos¢ wykonania pelnego zakresu rzeczowego zadania B.1

(Wykup gruntow) oraz zwigzanego z nim zadania C. 1 (Zabiegi na wykupionych gruntach).

Personel projektu w dalszym ciggu kontynuuje rozmowy w terenie z wlascicielami
gruntow, majace na celu przekonanie ich o potrzebie zachowania zaréwno wartosci przy-

rodniczych, jak i krajobrazowych Pienin.

Zadania planowane do realizacji w IV kwartale 2018 roku

1. Dziatanie B.I (Zakup gruntow) — kontynuacja wykupow w miare zainteresowania sprzedazg
przez potencjalnych zbywcdodw dziatek,

2. Dziatania DI-D.7 (Monitoring skutecznosci dzialan ochronnych) — przyjecie rocznych ra-
portow monitoringu przewidzianych w 2018 roku,

3. Dzialanie F.I (Zarzgdzanie projektem) — organizacja kolejnego posiedzenia Komitetu Steru-
jacego,

4. Dzialanie F.5 (Monitorowanie realizacji projektu) — stan realizacji projektu bedzie na biezg-
co monitorowany na wszystkich szczeblach zarzadzania projektem, na podstawie organizo-
wanych na biezgco roboczych spotkan personelu projektu.




